



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG

DaziT Begleitgruppe Wirtschaft

4/2022

28.11.2022





Traktanden

- 1 Begrüssung und aktuelle Informationen aus dem BAZG
- 2 Revision Zollrecht
- 3 Passar 1.0: Stand der Entwicklung und Onboarding
- 4 Pilotprojekt Stabio/Chiasso: Zwischenbilanz
- 5 Internationale Koordination: Österreich
- 6 Botschaft DaziT: Rückblick und Ausblick
- 7 Involvierung der Wirtschaft / Arbeitsgruppen
- 8 Fragen, Varia, Abschluss



Aktuelle Informationen aus dem BAZG






Revision Zollrecht





Aktueller Stand der Arbeiten





Wirtschaftskommission ist auf Vorlage eingetreten

Dienstag, 15. November 2022 17h00

MEDIENMITTEILUNG

TOTALREVISION DES ZOLLGESETZES (22.058): EINTRETEN

Nachdem die Kommission an ihrer letzten Sitzung zur Totalrevision des Zollgesetzes (22.058) Anhörungen mit den Kantonen und diversen Interessenverbänden durchgeführt hatte, liess sie sich die Vorlagen (BAZG-VG und ZoG) nun ausführlich vom Departementsvorsteher des EFD und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) vorstellen. Anschliessend an eine intensive Diskussion hat die Kommission mit 18 zu 7 Stimmen entschieden, auf die Totalrevision einzutreten. Zuvor wurde ein Antrag auf Sistierung des Eintretensentscheids mit Stichentscheid des Präsidenten abgelehnt. Die Kommissionsmehrheit ist der Ansicht, die Modernisierung, Digitalisierung sowie Vereinfachung der Zollprozesse seien notwendig und sollen vorangetrieben werden. Allerdings zeichnet sich ein grosser Diskussionsbedarf für die Detailberatung ab. Deshalb hat die Kommission entschieden, diese erst an ihrer Sitzung vom 3./4. April 2023 aufzunehmen und somit diverse Mitberichte von anderen Kommissionen abzuwarten.



Verordnungsrecht: Reminder Inhalt

Das Verordnungsrecht umfasst:

- Rahmenverordnung zum BAZG-VG
- Ausführungsverordnung zum ZoG
- Gebührenverordnung (keine Gebührenerhöhung geplant)
- Datenbearbeitungsverordnung
- Ausführungsverordnungen zu den BAZG-Abgabeerlassen
- Ausführungsverordnungen zu den nicht abgaberechtlichen Erlassen



Verordnungsrecht: Phasen

- **Phase 1 für Vernehmlassung**
 - Rahmenverordnung zum BAZG-VG
 - Ausführungsverordnung zum ZoG
 - Vernehmlassung ist für zweites Halbjahr 2023 vorgesehen
- **Konsultation der Stakeholder zu spezifischen Themen finden laufend statt**



Passar 1.0

Stand der Entwicklung und Onboarding



Funktionsumfang Passar 1.0 – Durchfuhr (I)

| Geschäftsfälle | Konzeptionelle Erarbeitung und Entwicklung | Status |
|--|--|--------|
| Direkte Durchfuhr | Ende August 2022 | Done |
| Durchfuhr mit Eröffnung CH | Ende August 2022 | Done |
| Verfahrensübergang (Ausfuhr ⇒ Durchfuhr) | Ende August 2022 | Done |
| Zugelassener Versender | Ende August 2022 | Done |
| Durchfuhr mit Abschluss CH (Grenze) | Ende Oktober 2022 | Done |



Funktionsumfang Passar 1.0 – Durchfuhr (II)

| Geschäftsfälle | Konzeptionelle Erarbeitung und Entwicklung | Status |
|---------------------------|--|------------------|
| Zugelassener Empfänger | Ende Oktober 2022 | Happy Path: Done |
| | | Spezial: Done |
| Nationale Durchfuhr | Ende August 2022 | Happy Path: Done |
| | | Spezial: Done |
| Suchverfahren | Ende Oktober 2022 | In Erarbeitung |
| Abgabbeerhebungsverfahren | Ende Oktober 2022 | In Erarbeitung |



Funktionsumfang Passar 1.0 – Ausführung

| Geschäftsfälle | Konzeptionelle Erarbeitung und Entwicklung | Status |
|--|--|------------------|
| Standardverfahren (inkl. Korrektur, Ergänzung, Rückzugsantrag) | Ende August 2022 | Happy Path: Done |
| | | Spezial: Done |
| Vereinfachte Warenanmeldung | Ende August 2022 | Done |
| Von Amtes wegen neu veranlagten | Ende Juni 2023 (low Priority) | - |
| Veredelung (nur Anmeldung bei der Ausfuhr) | Ende Juni 2023 Januar 2023 | In Erarbeitung |
| Ausländische Rückwaren | Ende Oktober 2022 | Done |



Funktionsumfang Passar 1.0 – Aktivierung

| Geschäftsfälle | Konzeptionelle Erarbeitung und Entwicklung | Status |
|----------------|--|-------------------|
| Strasse | Ende Juni 2022 | Done |
| Wasser | Workaround: Ende August 2022 | Done |
| | Full: Passar 2.0 | - |
| Luft | Workaround: Ende Oktober 2022 | In Erarbeitung |
| | Full: Passar 2.0 | - |
| Schiene | Workaround: Ende Juni 2023 | Start Januar 2023 |
| | Full: Passar 2.0 | - |



Weitere Funktionen Passar 1.0 (I)

| Geschäftsfälle | Konzeptionelle Erarbeitung und Entwicklung | Status |
|---|--|--------------------------|
| Validierung schwarz/weiss | Ende Januar 2023 | In Erarbeitung |
| Validierung grau («Richtig-Code») | Ende Januar 2023 (low priority) | td Passar 2.0 |
| Einsprachen | Ende Juni 2023 | - |
| Digital Transport Slip | Ende Juni 2022 | Done |
| Dokumentenmanagement Chartera Output (Bsp. eVV, PDF-Passar Ausfuhr) | Ende Oktober 2022 | In Erarbeitung |
| Dokumentenmanagement Chartera Input | Ende Januar 2023 | In Erarbeitung |



Weitere Funktionen Passar 1.0 (II)

| Geschäftsfälle | Konzeptionelle Erarbeitung und Entwicklung | Status |
|-----------------------------|--|---|
| Geschäftspartner und Rollen | Ende August 2022 | Done |
| API Self-Service | Bereitstellen API | Done |
| | Usability Verbesserungen | In Erarbeitung |
| Stammdaten / Codelisten | Ende Juni 2022 (Excel Bezug) | Done |
| | Januar 2023 | In Erarbeitung (laufende Aktualisierung in Abhängigkeit Prozesserarbeitung) |
| | Ende August 2022 (elektronischer Bezug) | In Erarbeitung |



Umsetzung NCTS Phase 5 / Sicht Europa

- Mitteilung der Taxud, dass einzelne Mitgliedstaaten der EU den Meilenstein für die Umsetzung NCTS Phase 5 (1. Dezember 2023) nicht halten können.
- Die Schweiz wird am Termin 1. Dezember 2023 festhalten und NCTS Phase 5 wie geplant umsetzen.
- Die genannten Verzögerungen seitens EU haben keinen Einfluss auf uns.
- **Passar 1.0 startet wie geplant am 1. Juni 2023.**



Workshop AG Software-Entwicklung



<https://youtu.be/AZyyD6tJyLA>



Meilensteine Passar 1.0 (Reminder)

01.06.2023

Einführung Passar 1.0

Start Parallelbetrieb Durchfuhr und Ausfuhr

01.10.2023

Sämtliche Zugelassene Empfänger (ZE) sind bereit,
Durchfuhrmeldungen aus Passar zu empfangen

31.10.2023

Letzte Warenanmeldung Durchfuhr und Ausfuhr
in NCTS (Phase 4)

01.12.2023

Durchfuhr nur noch mit Passar
NCTS wird deaktiviert

01.07.2024

Ausfuhr nur noch mit Passar
e-dec Ausfuhr wird deaktiviert



Wer ist von Passar 1.0 betroffen?

Betroffene Unternehmen


- Speditions- und Transportunternehmen
- Zugelassene Empfänger (ZE) und Zugelassene Versender (ZV)
- Schweizer Exporteure
- Entwickler und Anbieter von Verzollungssoftware

Noch nicht betroffen

- Unternehmen, die ausschliesslich Waren in die Schweiz einführen und dafür den Grenzprozess nutzen (Importeure)
- Privatpersonen / Reiseverkehr (App QuickZoll)




Etappen für das Onboarding



- 1 **Etappe 1 Onboarding**
Bisherige Nutzer NCTS
(ca. 600)
bis 1. Juni 2023
- 2 **Etappe 2 Onboarding**
Bisherige Nutzer E-dec Export
nach dem 1. Juni 2023
*Frühere Registrierung auf
Anfrage möglich*



Onboarding-Prozess





Wer macht was

**BAZG kontaktiert
Direktbetroffene
und initiiert den
Onboarding
Prozess**

BAZG



Diverse Hilfsmittel und Unterstützung durch Service Desk Onboarding

Direktbetroffene Endkunden



Registrierung durch Administrator/in

Software-Anbieter



Optionale Unterstützung durch Software-Anbieter auf Wunsch des Endkunden

Einrichtung B2B-Verbindung (Token) durch Software-Anbieter

Vorgängige Abstimmung mit Software-Anbieter (Tranchen)



Onboarding Massnahmen BAZG



Passar 1.0

Was Unternehmen wissen sollen

Am 1. Juni 2023 ist es so weit: Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) nimmt die erste Version des neuen Warenverkehrssystems «Passar» in Betrieb. Passar löst die heutigen Frachtanwendungen NCTS und e-dec schrittweise ab. Erfahren Sie, welche Verbesserungen und Neuerungen Passar mit sich bringt, und welche Unternehmen davon profitieren können.

Passar in Kürze

«Passar» ist die Bezeichnung des neuen Warenverkehrssystems des BAZG für die digitale Abwicklung der Zollverfahren. Passar wird ab Juni 2023 in mehreren Etappen in Betrieb genommen. Bis Ende 2026 werden alle Prozesse im Zusammenhang mit der Durchfuhr, der Ausfuhr, der Einfuhr, den Spezialverfahren sowie die Erhebung weiterer Abgaben vereinfacht, harmonisiert und durchgehend digitalisiert sein. Dies ist ein zentrales Ziel des Digitalisierungs- und Transformationsprogramms DazT.

Was beinhaltet Passar 1.0?

Passar 1.0 ist die erste Version (Release 1.0) des neuen Warenverkehrssystems des BAZG. Das BAZG stellt dieses System in einem ersten Schritt für die Abwicklung der Durchfuhr sowie der Ausfuhr bereit. Passar implementiert das neue Meldungsformat der EU im Bereich der Durchfuhr (NCTS Phase 5) und bringt eine umfassende technologische Modernisierung im Vergleich zu den bestehenden Frachtsystemen NCTS und e-dec mit sich.

Die Anbieter von Verzollungssoftware stellen die Integration der zur Verfügung gestellten Passar-Funktionalitäten in ihren Lösungen sicher.

Auf Prozessebene bietet Passar 1.0 erste Vorteile in den Bereichen der Durchfuhr und der Ausfuhr. Waren- und Transportmeldungen können mit Passar vor der Grenzankunft unbeschränkt angepasst werden. Sie werden erst durch die Aktivierung beim Grenzübertritt rechtsverbindlich.

Die Einfuhr sowie die Spezialverfahren werden mit Passar 2.0 bzw. Passar 3.0 umgesetzt.

Für welche Unternehmen ist Passar 1.0 relevant?

- Speditions- und Transportunternehmen
- Zugelassene Empfänger (ZE) und Zugelassene Versender (ZV)
- Schweizer Exporteure
- Entwickler und Anbieter von Verzollungssoftware

Wer ist (noch) nicht betroffen?

Passar 1.0 hat keine Auswirkungen auf Unternehmen, die ausschliesslich Waren in die Schweiz einführen (Importeure). Diese können die Anwendungen e-dec Import und e-dec Web bis Mitte 2025 weiter nutzen.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra
Swiss Confederation

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini USDC
Ufficio federal da la duana e da la seguranza dal confin USDC
Federal Office for Customs and Border Security FOCS

0

Vorankündigung

1

Start Onboarding

2

Onboarding Code

3

Abschluss

Webseite BAZG mit Anleitungen, FAQ usw

Service Desk Onboarding

AG Software-Entwicklung




Proof of Concept (PoC)

- Durchführung Onboarding-Prozess mit Kunden
- Identifikation von Stolpersteinen und Optimierungspotential im Prozess selber
- Informations- und Unterstützungsbedarf, Test der Hilfsmittel (Briefe und digital)
- Fragen von Kunden in Zusammenhang mit Registrierung und Passar 1.0





Weiteres Vorgehen






Pilotprojekt Stabio/Chiasso: Zwischenbilanz





Chiasso Brogeda (bis 1.10.2022)





Chiasso Brogeda (seit 3.10.2022)





Transit Süd-Nord (Zoll Süd)

| Grenzübergang | Schalter | Schnellspur | Total |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Brogeda Merci | 4179 (60%) | 2835 (40%) | 7014 |
| Stabio Confine | 132 (57%) | 99 (43%) | 231 |

Nutzung der Schnellspuren (10-15.10.2022)



Bis zu 2'000 aktivierte
T-Dokumente / Tag
mit Activ App




Nutzen auch Sie die App Activ

Die App für eine
problemlose
Durchfuhr von
Handelswaren an
der Schweizer
Grenze.



Activ



www.activ.admin.ch




Internationale Koordination: Österreich





Zusammenarbeit mit Österreich

- Intensive Zusammenarbeit
- Gemeinsame Vision: Automatisierter Grenzübertritt
- Transportanmeldung als Schlüsselement für die Aktivierung
- Gemeinsame Roadmap 2022-2027
- Start erster Pilot 2024






Botschaft und Roadmap DaziT: Rückblick und Ausblick





Botschaft DaziT (2017)



**Vorgehen:
Gestaffelte
Programm-Umsetzung
vom 1.1.2018 bis 31.12.2026**



IKT Grundlagen

Aufbau Stammdatenplattform



Abgeschlossen


B2B-Gateway



Abgeschlossen



Portal & Kunden



* ZKV bleibt für Legacy Anwendungen bestehen. Benötigte Funktionalitäten für Passar werden neu mit SAP MDG und Connex abgedeckt.



Redesign Fracht

| | | |
|----------------------|--|--|
| Ausfuhr | | In Umsetzung (Passar 1.0) |
| Einfuhr | | Geplant (Passar 2.0) |
| Transit | | In Umsetzung (Passar 1.0) |
| Reiseverkehr | | Hauptbedarf mit QuickZoll abgedeckt |
| EMK Register | | Zusammenarbeit mit HE-Arc |
| Lagerverfahren | | Geplant (Passar 2.0) |
| ZKV@Kundenverwaltung | | In Umsetzung (Passar 1.0/2.0) |




Redesign Abgaben

| | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| VSP Plattform | | Abgeschlossen |
| VSP Minöst | | Geplant |
| Warenbuchhaltung | | Geplant |
| VSP TSR | | Geplant |
| Aufbau LSVA III | | In Umsetzung |
| VSP Tabak | | Geplant |
| VSP Bier | | Abgeschlossen |
| VSP Spirituosen und Ethanol | | Geplant |



Redesign Abgaben






Shared Services

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Bewilligungsverwaltung | | In Umsetzung |
| Produktstammdaten | | Geplant (Abhängigkeit VSP) |
| Rex Phase II | | Nicht gestartet (Abhängigkeit EU) |
| Werbeplattform EAV | | Geplant (Abhängigkeit VSP) |
| Sicherheiten-Bürgschaften | | In Umsetzung (Passar 1.0/2.0) |
| Zolltarif@ePortal | | Geplant |



Shared Services





Involvierung der Wirtschaft / Arbeitsgruppen





Stand der Arbeitsgruppen

| Arbeitsgruppe | | Status | Bemerkungen |
|---------------|-----------------------------------|----------|---|
| 1 | Softwareentwicklung | aktiv | Workshops am 28.09.22, 20.10.22 und weiterer Termin im Dezember 22; Meetings mit Kerngruppe am 29.09.22, 01.12.22 und 15.12.22 |
| 2 | KMU-Pool | standby | |
| 3 | Bahnverkehr | aktiv | Meeting am 15.11.22; Bildung eines Kernteams für vertiefte Abgleiche und prozessuale Erarbeitungen |
| 4 | ICS 2 Release 2 | aktiv | Conformancetests mit EU laufen, Onboarding mit 2 Pilotfirmen hat stattgefunden, Go Live wurde von der TAXUD auf den 1.3.2023 festgelegt |
| 5 | Vorteile für Verfahrensbeteiligte | aktiv | Zwei Workshops zu Vereinfachungen im Warenverkehr durchgeführt; Nächstes Thema: Warenanmeldung bei Konzernstrukturen |
| 6 | Mineralölsteuer | pausiert | |
| | Punktuelle Abklärungen | laufend | |



Fragen | Varia





Termine

- 09.03.2023
- 26.06.2023
- 18.09.2023
- 18.12.2023

Jeweils 9.30-12 Uhr, vor Ort oder Skype (situativ)