IHK-Baustellenampel

31.12.2025

IHK-Baustellenampel (Vergleich Vorquartal)

	30.09.2025	31.12.2025	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	24	12	- 12	
Durchschnittliche Baustellendauer	172 Tage	254 Tage	+ 82	
Weiter „im Plan“		4		
Verlängert		8		
Verkürzt		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			8	

- 6 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 2 mit Ampelsteuerung, 3 mit Einbahnstraße, 1 mit Verengung 2 auf 1

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen

IHK-Baustellenampel (Jahresvergleich)

	31.12.2024	31.12.2025	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	9	12	+ 3	
Durchschnittliche Baustellendauer	373 Tage	254 Tage	- 119	
Weiter „im Plan“		4		
Verlängert		8		
Verkürzt		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			8	

- 6 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 2 mit Ampelsteuerung, 3 mit Einbahnstraße, 1 mit Verengung 2 auf 1

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen