

IHK-Baustellenampel

30.09.2026

IHK-Baustellenampel (Vergleich Vorquartal)

	30.06.2026	30.09.2026	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	34	35	+ 1	
Durchschnittliche Baustellendauer	169 Tage	240 Tage	+71	
Weiter „im Plan“	34	27		
Verlängert		9		
Verkürzt	0	0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			9	

- 24 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 5 mit Ampelsteuerung, 5 mit Einbahnstraße, 1 mit Verengung 2 auf 1

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen


IHK-Baustellenampel (Jahresvergleich)

	30.09.2025	30.09.2026	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	24	35	+ 12	
Durchschnittliche Baustellendauer	172 Tage	236 Tage	+ 64	
Weiter „im Plan“		27		
Verlängert		9		
Verkürzt		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			0	

- 23 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 5 mit Ampelsteuerung, 5 mit Einbahnstraße, 1 mit Verengung 2 auf 1


Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen

IHK-Baustellenampel – Entwicklung Anzahl der Baustellen



Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen

IHK-Baustellenampel – Entwicklung Durchschnittliche Dauer der Baustellen



Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen