

Terminplan Betrieblicher Auftrag – Mechatroniker/-innen – Abschlussprüfung Sommer *

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Januar		Versand der Aufforderung	Eingang 1. Antrag																																
Feb.		Anmeldeschluss	Genehmigung 1. Antrag													Bei Bedarf: Eingang 2. Antrag																			
März	Bei Bedarf: Genehmigung 2. Antrag		Durchführungszeitraum																																
April	Durchführungszeitraum mit Erstellung der Dokumentation																																		
Mai	Durchführungszeitraum mit Erstellung der Dokumentation													Abgabe	Vorbereitung der Fachgespräche																				
Juni	Fachgespräche																																		
Juli	Zeugnisdruck					Zeugnis																													

Terminplan Betrieblicher Auftrag – Mechatroniker/-innen – Abschlussprüfung Winter *

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
August		Versand der Aufforderung	Eingang 1. Antrag																												
September		Anmeldeschluss					Genehmigung 1. Antrag						Bei Bedarf: Eingang 2. Antrag						Bei Bedarf: Genehmigung 2. Antrag												
Oktober	Durchführungszeitraum mit Erstellung der Dokumentation																														
November	Durchführungszeitraum mit Erstellung der Dokumentation																														
Dez.																															
Jan.	Vorbereitung der Fachgespräche											Fachgespräche																			
Feb.		Zeugnisdruck																													

* Die in dieser Übersicht dargestellten Zeiträume können sich um einige Tage verschieben.