



IHK-Baustellenampel

30.06.2023



IHK-Baustellenampel (Vergleich Vorquartal)



	31.03.2023	30.06.2023	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	15	15	0	
Durchschnittliche Baustellendauer	310 Tage	366 Tage	+ 56	
Weiter „im Plan“		14		
Verlängert		1		
Verkürzt		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			+ 1	

- 9 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 2 mit Einbahnstraße, 2 mit Spurverlegung, 1 mit Spurverengung 2 auf 1, 1 mit Ampelsteuerung

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen