



Industrie- und Handelskammer
Ostwestfalen zu Bielefeld



WIRTSCHAFTSJUNIOREN
LIPPE e.V.



Industrie- und Handelskammer
Lippe zu Detmold



Von der Idee bis zum Wettbewerb Das Projekt managen

in Kooperation mit:



EFFIZIENZ
AGENTUR
NRW



Das Projekt wird unterstützt durch die




Sparkasse
Bielefeld





Sparkasse
Paderborn-Detmold-Höxter





Von der Idee bis zum Wettbewerb







































Von der Idee bis zum Wettbewerb



Energie-Scouts – ein Projekt ...



und warum es sich lohnt, es zu managen ...



Die Schritte für Euer Projekt ...

Beschreibung: Ausgangssituation und Nutzen des Projekts

Projektziele definieren

Risiken und Chancen beschreiben

Die Schritte für Euer Projekt ...

Beschreibung: Ausgangssituation und Nutzen des Projekts

Projektziele definieren

Risiken und Chancen beschreiben

Projektfreigabe

Die Schritte für Euer Projekt ...

Beschreibung: Ausgangssituation und Nutzen des Projekts

Projektziele definieren

Risiken und Chancen beschreiben

Projektfreigabe

Anforderungen bestimmen

Zeitplan: grobe Terminplanung und nächste Meilensteine

Aufgaben: Wer macht was?

Materialbedarf und Kosten ermitteln

Die Schritte für Euer Projekt ...

Beschreibung: Ausgangssituation und Nutzen des Projekts

Projektziele definieren

Risiken und Chancen beschreiben

Projektfreigabe

Anforderungen bestimmen

Zeitplan: grobe Terminplanung und nächste Meilensteine

Aufgaben: Wer macht was?

Materialbedarf und Kosten ermitteln

Projektplan

Die Schritte für Euer Projekt ...

Beschreibung: Ausgangssituation und Nutzen des Projekts

Projektziele definieren

Risiken und Chancen beschreiben

Projektfreigabe

Anforderungen bestimmen

Zeitplan: grobe Terminplanung und nächste Meilensteine

Aufgaben: Wer macht was?

Materialbedarf und Kosten ermitteln

Projektplan

Ergebnisse bewerten und dokumentieren

Die Schritte für Euer Projekt ...

Beschreibung: Ausgangssituation und Nutzen des Projekts

Projektziele definieren

Risiken und Chancen beschreiben

Projektfreigabe

Anforderungen bestimmen

Zeitplan: grobe Terminplanung und nächste Meilensteine

Aufgaben: Wer macht was?

Materialbedarf und Kosten ermitteln


Projektplan

Ergebnisse bewerten und dokumentieren

Projektbericht

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...


Start



Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...

Start




erste Aufgaben umsetzen

Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...

Start



erste Aufgaben umsetzen

Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...



Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...



Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...



Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...



Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...




Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...




Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...



Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...



Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...



Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...




Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...



Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...



Grafik: Gabriele Paßgang

Projektdurchführung: Nicht alles läuft wie geplant ...



Grafik: Gabriele Paßgang

Projekt abschließen ...



Projektergebnisse intern vorstellen

Projektpräsentation und Plakat fertigstellen

an Wettbewerb teilnehmen

ggf. Projekt auf Abschlussveranstaltung vorstellen

und gewinnen ...



Grafik: Gabriele Paßgang

Präsenz-Workshops

Ideen finden / Kreativitätstechniken
Energieeffizienz / Messgeräte
Ressourceneffizienz

19.02.24 - 13:00-17:00 Uhr
IHK Bielefeld
22.02.24 - 13:00-17:00 Uhr
IHK Lippe

Online-Workshops

Energie:
Beleuchtung

Ressourcen:
Verpackung

Energie:
Druckluft

27.02.24
14:00

04.03.24
14:00

06.03.24
14:00

Klima: CO2-
Bilanzierung

Wirtschaft-
lichkeit

14.03.24
14:00

23.04.24
14:00



Industrie- und Handelskammer
Ostwestfalen zu Bielefeld



WIRTSCHAFTSJUNIOREN
LIPPE e.V.



Industrie- und Handelskammer
Lippe zu Detmold

VIEL ERFOLG!

Matthias Carl
IHK Lippe zu Detmold
Telefon 05231 7601-18
E-Mail: carl@detmold.ihk.de

in Kooperation mit:



EFFIZIENZ
AGENTUR
NRW



Das Projekt wird unterstützt durch die

