



IHK-Baustellenampel

31.03.2024



IHK-Baustellenampel (Vergleich Vorquartal)



	30.12.2023	31.03.2024	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	12	15	+ 3	
Durchschnittliche Baustellendauer	425 Tage	285 Tage	- 140	
Weiter „im Plan“		15		
Verlängert		0		
Verkürzt		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			0	

- 8 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 3 mit Ampelsteuerung, 3 mit Spurverlegung, 1 mit Einbahnstraße

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen