



IHK-Baustellenampel

31.03.2023



IHK-Baustellenampel (Vergleich Vorjahresquartal)



	31.03.2022	31.03.2023	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	12	15	+ 3	
Durchschnittliche Baustellendauer	246 Tage	310 Tage	+ 64	
Weiter „im Plan“		11		
Verlängert		4		
Verkürzt		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			+ 4	

- 8 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 5 mit Einbahnstraße, 1 mit Spurverlegung, 1 mit Ampelsteuerung

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen