



IHK-Baustellenampel

31.12.2024



IHK-Baustellenampel (Vergleich Vorquartal)



	30.09.2024	31.12.2024	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	14	9	- 5	
Durchschnittliche Baustellendauer	203 Tage	373 Tage	+ 170	
Weiter „im Plan“		9		
Verlängert		0		
Verkürzt		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			0	

- 6 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 1 mit Ampelsteuerung, 1 mit Spurverlegung, 1 mit Einbahnstraße

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen