



IHK-Baustellenampel

31.03.2025



IHK-Baustellenampel (Vergleich Vorquartal)



	31.12.2024	31.03.2025	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	9	9	0	
Durchschnittliche Baustellendauer	373 Tage	389 Tage	+ 16	
Weiter „im Plan“		8		
Verlängert		1		
Verkürzt		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			1	

- 6 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 2 mit Ampelsteuerung, 1 mit Einbahnstraße

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen

IHK-Baustellenampel (Jahresvergleich)



	31.03.2024	31.03.2025	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	15	9	- 6	
Durchschnittliche Baustellendauer	285 Tage	389 Tage	+ 104	
Weiter „im Plan“		8		
Verlängert		1		
Verkürzt		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			1	

- 6 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 2 mit Ampelsteuerung, 1 mit Einbahnstraße

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen