



IHK-Baustellenampel

30.06.2026

IHK-Baustellenampel (Vergleich Vorquartal)



	31.03.2026	30.06.2026	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	27	34	+ 7	
Durchschnittliche Baustellendauer	182 Tage	169 Tage	- 13	
Weiter „im Plan“		34		
Verlängert		0		
Verkürzt		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			0	

- 23 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 2 mit Ampelsteuerung, 6 mit Einbahnstraße, 3 mit Verengung 2 auf 1

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen

IHK-Baustellenampel (Jahresvergleich)



	30.06.2025	30.06.2026	Saldo	Ampel
Anzahl Baustellen	9	34	+ 25	
Durchschnittliche Baustellendauer	323 Tage	169 Tage	- 154	
Weiter „im Plan“		34		
Verlängert		0		
Verkürzt		0		
Saldo Verlängert/Verkürzt			0	

- 23 der aktuellen Baustellen unter Vollsperrung, 2 mit Ampelsteuerung, 6 mit Einbahnstraße, 3 mit Verengung 2 auf 1

Quelle: Baustellenportal Stadt Osnabrück; eigene Berechnungen